

Översikt

aktiviteter *(Löpande anpassningar tillämpas utifrån pågående coronaläge)*

2020
Q1-Q2

2020
Q3-Q4

2021
Q1-Q2

2021
Q3-Q4

Stäng
projektet
31/12
2021

- Planering aktiviteter **kunskapsområde 1** utifrån projektansökan.
- Arbetsgruppen HiG, förberedelser inför **intervjustudie**.
- Rekryteringsprocess projektadmin, ekonom
- **Fokusgrupper** i länet – samverka och kartlägga strukturella hinder ur målgruppsperspektiv.

Projektinfo, bokning arbetsmöten HT 2020 samt deltagare tjänstepersoner i kommunen.
- Omvärldsspaning, forskning och projekt

- **Fokusgrupper** i länet – framtagning av arbetsmetodik, anpassa utifrån målgruppen i respektive kommun.

GÄVLE
HOFORS
BOLLNÄS
SÖDERHAMN
NORDANSTIG
OVANÅKER
LJUSDAL
HUDIKSVALL

SANDVIKEN, vill avvakta
OCKELBO, vill avvakta
- Provintervjuer HiG
- Intervjustudie HiG
- Omvärldsspaning, forskning och projekt

- **Intervjustudie** HiG, fortsättning
- Fokusgrupper, fortsättning målgrupper i deltagande kommuner
- Analysarbete av kunskapsområde 1.
- Genomförande av **kunskapsområde 2**.

Strukturella hinder utifrån efterfrågad leverans & resultat från kunskapsområde 1.
- Omvärldsspaning, forskning och projekt
- Analysarbete av kunskapsområde 2.

- Fortsättning analyskunskapsområde 2.
- Omvärldsspaning, forskning och projekt
- Genomförande av **kunskapsområde 3**.
- Utvärdera den regionala samverkan inom partnerskapet Integration Gävleborg utifrån den kunskapsområde 1 och 2 samt ge förslag på aktiviteter på framtida samverkan.
- Analysarbete av kunskapsområde 1-3.
- Slutrapport
- Avslutningskonferens



EUROPEISKA UNIONEN
Asyl-, migrations- och
integrationsfonden